
Ref. Previsão de Cronograma Físico-Financeiro

% (R$) % (R$)

01.00.000 Serviços Preliminares R$ 9.596,88 100,00% 9.596,88R$         0,00% -R$                   

02.00.000 Fundações e Estruturas R$ 5.267,64 100,00% 5.267,64R$         0,00% -R$                   

03.00.000 Arquitetura e Elementos de Urbanismo R$ 41.322,44 50,00% 20.661,22R$       50,00% 20.661,22R$        

04.00.000 Instalações Hidráulicas e Sanitárias R$ 2.025,53 40,00% 810,21R$            60,00% 1.215,32R$          

05.00.000 R$ 3.650,18 25,00% 912,55R$            75,00% 2.737,64R$          

06.00.000 R$ 67.346,33 0,00% -R$                  100,00% 67.346,33R$        

07.00.000 Serviços Auxiliares e Administrativos R$ 3.791,44 50,00% 1.895,72R$         50,00% 1.895,72R$          

VALOR TOTAL DA OBRA (SEM BDI) R$ 133.000,44 29,43% 39.144,22R$       70,57% 93.856,22R$        

VALOR TOTAL ACUMULADO R$ 133.000,44 29,43% 39.144,22R$       100,00% 133.000,44R$      

 R$             171.224,77 

MARCELO ARANTES LANGUI

Engenheiro Civil-TJ/RO

VALOR TOTAL DA OBRA COM BDI: 

Item Mês 2
Valor do item (R$) 

sem BDI
Discriminação

Instalações Elétricas

Instalações de Preveção e Combate a Incêndio

Obra: ADEQUAÇÕES DO PRÉDIO A ACESSIBILIDADE DO FORUM DE ARIQUEMES

Mês 1 

Cronograma Físico-Financeiro

Poder Judiciário

Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia

Departamento de Engenharia e Arquitetura - DEA


