



Poder Judiciário
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia
Departamento de Engenharia e Arquitetura - DEA

Obra: ADEQUAÇÕES DO PRÉDIO A ACESSIBILIDADE DO FORUM DE ARIQUEMES
Ref. Previsão de Cronograma Físico-Financeiro

Item	Discriminação	Valor do item (R\$) sem BDI	Cronograma Físico-Financeiro			
			Mês 1		Mês 2	
			%	(R\$)	%	(R\$)
01.00.000	Serviços Preliminares	R\$ 9.596,88	100,00%	R\$ 9.596,88	0,00%	R\$ -
02.00.000	Fundações e Estruturas	R\$ 5.267,64	100,00%	R\$ 5.267,64	0,00%	R\$ -
03.00.000	Arquitetura e Elementos de Urbanismo	R\$ 41.322,44	50,00%	R\$ 20.661,22	50,00%	R\$ 20.661,22
04.00.000	Instalações Hidráulicas e Sanitárias	R\$ 2.025,53	40,00%	R\$ 810,21	60,00%	R\$ 1.215,32
05.00.000	Instalações de Prevenção e Combate a Incêndio	R\$ 3.650,18	25,00%	R\$ 912,55	75,00%	R\$ 2.737,64
06.00.000	Instalações Elétricas	R\$ 67.346,33	0,00%	R\$ -	100,00%	R\$ 67.346,33
07.00.000	Serviços Auxiliares e Administrativos	R\$ 3.791,44	50,00%	R\$ 1.895,72	50,00%	R\$ 1.895,72
	VALOR TOTAL DA OBRA (SEM BDI)	R\$ 133.000,44	29,43%	R\$ 39.144,22	70,57%	R\$ 93.856,22
	VALOR TOTAL ACUMULADO	R\$ 133.000,44	29,43%	R\$ 39.144,22	100,00%	R\$ 133.000,44

VALOR TOTAL DA OBRA COM BDI:	R\$ 171.224,77
------------------------------	----------------

MARCELO ARANTES LANGUI
Engenheiro Civil-TJ/RO