
OBRA: ADEQUAÇÕES DO PRÉDIO A ACESSIBILIDADE DO FORUM DE ARIQUEMES

LOCAL:

MÊS VALOR DESEMPENHO

0 -                            0,00%

1 39.144,22                29,43%

2 93.856,22                100,00%

-                            Processo de Aceitação da Obra

DESCRIÇÃO VALOR VALOR ACUMULADO
VALOR ACUMULADO 

INVERTIDO
% % acumulado CLASSIFICAÇÃO

0 0,00%

Instalações Elétricas e Eletrônicas 67.346,33R$            133.000,44R$            67.346,33R$                          50,64% 50,64% A

Arquitetura e Elementos de 

Urbanismo
41.322,44R$            65.654,11R$              108.668,77R$                        31,07% 81,71% B

Serviços Preliminares 9.596,88R$              24.331,67R$              118.265,65R$                        7,22% 88,92% B

Fundações e Estrutura 5.267,64R$              14.734,79R$              123.533,29R$                        3,96% 92,88% B

Serviços Auxiliares e Administrativos 3.791,44R$              9.467,15R$                127.324,73R$                        2,85% 95,73% C

Instalações de Preveção e Combate a 

Incêndio
3.650,18R$              5.675,71R$                130.974,91R$                        2,74% 98,48% C

Instalações Hidráulicas e Sanitárias 2.025,53R$              2.025,53R$                133.000,44R$                        1,52% 100,00% C
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MARCELO ARANTES LANGUI

Engenheiro Civil-TJ/RO

Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia

Poder Judiciário

DESCRIÇÃO

Execução da Obra

AV. TANCREDO NEVES, 2606 - CENTRO - ARIQUEMES

Departamento de Engenharia e Arquitetura - DEA
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0,00% 50,64% 81,71% 88,92% 92,88% 95,73% 98,48% 100,00% 

CURVA ABC 

VALOR 


