Poder Judicidrio
Tribunal de Justica do Estado de Ronddnia
Departamento de Engenharia e Arquitetura - DEA

OBRA: ADEQUAGOES DO PREDIO A ACESSIBILIDADE DO FORUM DE ARIQUEMES
LOCAL: AV. TANCREDO NEVES, 2606 - CENTRO - ARIQUEMES

MES VALOR DESEMPENHO DESCRICAO
0 - 0,00%
1 39.144,22 29,43% Execugdo da Obra
2 93.856,22 100,00%
- Processo de Aceitagdo da Obra
CURVA DE DESEMPENHO
160,00%
CONTRATO 2 MESES
140,00% .
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——DESEMPENHO
DESCRICAO VALOR VALOR ACUMULADO VALOI:‘CEC:T“IAD%LADO % % acumulado | CLASSIFICAGAO
Instalacdes Elétricas e Eletrénicas RS 67.346,33 | RS 133.000,44 | RS 67.346,33 | 50,64% 50,64% A
3";“”?“'3 & Elementos de RS 41.322,44 | R$ 65.654,11 | RS 108.668,77 | 31,07% |  81,71% B
rbanismo
Servicos Preliminares RS 9.596,88 | RS 24.331,67 | RS 118.265,65 | 7,22% 88,92% B
Fundagdes e Estrutura RS 5.267,64 | R$ 14.734,79 | RS 123.533,29 | 3,96% 92,88% B
Servigos Auxiliares e Administrativos | RS 3.791,44 | RS 9.467,15 | RS 127.324,73 | 2,85% 95,73% C
:”“f'Z?"es de Prevecdo e Combatea | oo 3.650,18 | R$ 5.675,71 | R$ 130.974,91 | 2,74% |  98,48% c
ncéndio
Instalagdes Hidraulicas e Sanitarias RS 2.025,53 | RS 2.025,53 | RS 133.000,44 | 1,52% 100,00% C
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MARCELO ARANTES LANGUI
Engenheiro Civil-TJ/RO




